

Ata de Reunião Semanal - Limity

Informações

Data/hora: 07/09/2026, 13:00
Local: Reunião Online (Discord) / PUC Minas
Motivo da reunião: Kickoff do Projeto Limity (Apresentação, aprovação do TAP e próximos passos)
Secretário: Heleno Junior Fernandes Vilaça

Participantes

Estiveram presentes na reunião:

- Heleno Junior Fernandes Vilaça
- Gabriel Reis
- Lucas Gonçalves Dolabela
- Mateus Azevedo Araújo
- Rafael Moreira Barbosa Baptista
- Vinícius Zegarra Palhares

Pauta

Item	Descrição
Apresentação do Projeto e TAP	• Leitura conjunta do Termo de Abertura de Projeto (TAP). • Alinhamento sobre o objetivo: plataforma de viagens baseada em orçamento. • Aprovação do escopo e contra-escopo.
Arquitetura e Tecnologias	• Confirmação do uso de React para a plataforma Web e Flutter para o app Mobile. • Discussão sobre a stack do Backend e comunicação via API REST. • Definição do banco de dados relacional.
Próximos Passos	• Divisão das primeiras frentes de trabalho (Requisitos e Modelagem). • Criação dos ambientes e repositórios.

Notas e Decisões

Item	Quem	Anotações
Aprovação do TAP	Todos	O documento TAP foi revisado e aprovado pela equipe, pronto para envio e assinatura dos orientadores.
Definição de Stack Backend	Heleno / Equipe	Acordado o uso de Java com Spring Boot para a API REST centralizada.
Frequência de Reuniões	Todos	Definido que as reuniões de acompanhamento da equipe ocorrerão semanalmente.

Ações e pendências

Feito (S/N)?	Item	Responsável	Data para solução
N	Criar repositórios no GitHub (Frontend Web, Mobile e Backend API)	Heleno	10/09/2026
N	Iniciar a modelagem do Banco de Dados (DER/MER)	Gabriel e Lucas	15/09/2026
N	Escrever as Histórias de Usuário / Requisitos Detalhados	Mateus, Rafael e Vinícius	15/09/2026

Outras notas e informações

N/A